

Утверждено
Руководитель Нижне-Волжского бассейнового
водного управления
Н.Н. Пономарев

Утверждено
Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области
А.А. Веселов

График установления границ зон затопления, подтопления водных объектов на территории Самарской области

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	городской округ Самара	г. Самара	р. Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
2	городской округ Самара	г. Самара	р. Сок	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
3	городской округ Самара	г. Самара	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
4	городской округ Тольятти	г. Тольятти	р. Волга (Куйбышевское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
5	городской округ Тольятти	г. Тольятти	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
6	городской округ Жигулевск	с. Ширяево	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
7	городской округ Кинель	г.о. Кинель	р. Большой Кинель	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
8	городской округ Кинель	п.г.т. Усть-Кинельский	р. Большой Кинель	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
9	городской округ Кинель	г.о. Кинель	р. Самара	4 кв. 2019 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.
10	городской округ Кинель	п.г.т. Алексеевка	р. Самара	4 кв. 2019 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.
11	городской округ Новокуйбышевск	п. Чувашские Липяги	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
12	городской округ Новокуйбышевск	п. Лесхоз	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
13	городской округ Новокуйбышевск	п. Русские Липяги	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Ростгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
14	городской округ Новокуйбышевск	п. Русло	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
15	городской округ Новокуйбышевск	р.ж.с.Гранный	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
16	городской округ Новокуйбышевск	п.Океан	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
17	городской округ Новокуйбышевск	с.Горки	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
18	городской округ Новокуйбышевск	п.Шмидта	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
19	городской округ Новокуйбышевск	д.Малое Томылово	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
20	городской округ Отрадный	г.о. Отрадный	р. Большой Кинель	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
21	городской округ Похвистнево	г.о. Похвистнево	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
22	городской округ Сызрань	г.Сызрань	р. Крымза, р.Кубра	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2022 г.
23	городской округ Сызрань	г.Сызрань	р.Сызранка	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
24	городской округ Сызрань	г.Сызрань	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
25	городской округ Чапаевск	г.Чапаевск	р. Чапаевка	4 кв. 2019 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
26	муниципальный район Алексеевский	с.Летниково	р. Чапаевка	4 кв. 2019 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
27	муниципальный район Алексеевский	с.Ореховка	р. Чапаевка	4 кв. 2019 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
28	муниципальный район Алексеевский	с.Самовольно-Ивановка	р. Чапаевка	4 кв. 2019 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
29	муниципальный район Алексеевский	с. Калашиновка	р. Чапаевка	4 кв. 2019 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
30	муниципальный район Безенчукский	д. Сретенка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
31	муниципальный район Безенчукский	с.Толстовка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
32	муниципальный район Безенчукский	д.Новокиевка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Ростгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
33	муниципальный район Безенчукский	с.Никольское	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
34	муниципальный район Безенчукский	с.Екатериновка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
35	муниципальный район Безенчукский	с.Владимировка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
36	муниципальный район Безенчукский	с.Кануевка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
37	муниципальный район Безенчукский	п.Экономия	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
38	муниципальный район Безенчукский	с.Александровка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
39	муниципальный район Безенчукский	с.Верхнелечерское	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
40	муниципальный район Богатовский	с.Беловка	р.Кутулук	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.
41	муниципальный район Богатовский	с.Арзамасцевка	р.Кутулук	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.
42	муниципальный район Богатовский	с.Аверьяновка	р.Кутулук	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.
43	муниципальный район Богатовский	п.Кузьминовка	р.Кутулук	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.
44	муниципальный район Богатовский	Р.д.Богатое	р.Самара	4 кв. 2019 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.
45	муниципальный район Богатовский	с.Съезжее	р.Самара	4 кв. 2019 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.
46	муниципальный район Богатовский	с.Виловатое	р.Самара	4 кв. 2019 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.
47	муниципальный район Богатовский	с.Максимовка	р.Съезжая	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.
48	муниципальный район Большеглушицкий	с.Большая Глушица	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
49	муниципальный район Большеглушицкий	с.Березовка	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
50	муниципальный район Большеглушицкий	п.Пробуждение	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
51	муниципальный район Большеглушицкий	п.Большой Иргиз	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
52	муниципальный район Большеглушицкий	с.Тамбовка	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
53	муниципальный район Большеглушицкий	с.Большая Глушица	р.Глушичка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2022 г.
54	муниципальный район Большеглушицкий	с.Новопавловка	р.Каралык	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
55	муниципальный район Большечерниговский	с.Большая Черниговка	р.Большая Глушица	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.	2 кв. 2023 г.
56	муниципальный район Большечерниговский	п.Поляков	р.Большая Глушица	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.	2 кв. 2023 г.
57	муниципальный район Большечерниговский	п.Алексеевский	р.Большая Глушица	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.	2 кв. 2023 г.
58	муниципальный район Большечерниговский	п.Кочкиновка	р.Большая Глушица	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.	2 кв. 2023 г.
59	муниципальный район Большечерниговский	с.Августовка	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
60	муниципальный район Большечерниговский	д. Утекаево	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
61	муниципальный район Большечерниговский	с. Украинка	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
62	муниципальный район Борский	с.Заплавное	р.Самара	4 кв. 2019 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.
63	муниципальный район Борский	с.Гвардейцы	р.Таволжанка	4 кв. 2018 г.	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2021 г.
64	муниципальный район Волжский	с.Спиридоновка	р.Самара	4 кв. 2019 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.
65	муниципальный район Волжский	с.Яблонево Овраг	р.Чалаевка	4 кв. 2019 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Ростгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
66	муниципальный район Волжский	с.Подъем-Михайловка	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
67	муниципальный район Волжский	с.Сухая Вязовка	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
68	муниципальный район Волжский	с.Березовый Гай	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
69	муниципальный район Волжский	с.Рождествено	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
70	муниципальный район Волжский	п.Власть Труда	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
71	муниципальный район Елховский	п.Казачий	р.Кандабулак	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
72	муниципальный район Елховский	с.Елховка	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
73	муниципальный район Елховский	с.Красное Поселение	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
74	муниципальный район Камышлинский	с.Камышла	р.Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
75	муниципальный район Камышлинский	с.Старое Ермаково	р.Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
76	муниципальный район Кинельский	с.Георгиевка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
77	муниципальный район Кинельский	с.Домашка	р.Самара	4 кв. 2019 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.
78	муниципальный район Кинельский	с.Бобровка	р.Самара	4 кв. 2019 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.
79	муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Тимашево	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
80	муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Кинель-Черкассы	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
81	муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Ерзовка	р.Большой Толкай	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.
82	муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Кротовка	р.Кутулук	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
83	Муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Полудни	р. Малый Кинель	3 кв. 2020 г.	1 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.
84	Муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Репьевка	р.Сарбай	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
85	Муниципальный район Клявлинский	дер.Ойкино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
86	Муниципальный район Клявлинский	с.Старое Резяпкино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
87	Муниципальный район Кошкинский	с.Старое Максимино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
88	Муниципальный район Кошкинский	дер.Малое Максимино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
89	Муниципальный район Кошкинский	с.Новая Кармала	р.Кармала	3 кв. 2020 г.	1 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2022 г.
90	Муниципальный район Кошкинский	с.Старая Кармала	р.Кармала	3 кв. 2020 г.	1 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2022 г.
91	Муниципальный район Кошкинский	с.Старое Юреево	р.Кармала	3 кв. 2020 г.	1 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2022 г.
92	Муниципальный район Кошкинский	с.Шпановка	р.Кармала	3 кв. 2020 г.	1 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2022 г.
93	Муниципальный район Кошкинский	п.Привольный	р.Липовка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
94	Муниципальный район Красноармейский	с.Красноармейское	р.Липовка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
95	Муниципальный район Красноармейский	п.Карагай	р.Большая Вязовка(116 км)	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
96	Муниципальный район Красноармейский	с.Волчанка	р.Большая Вязовка(160 км)	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
97	Муниципальный район Красноармейский	с.Андросовка	р.Малая Вязовка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
98	Муниципальный район Красноармейский	с.Павловка	р.Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
99	Муниципальный район Красноармейский	с.Каменный Брод	р.Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
	Красноармейский		р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложениям по установлению границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
100	муниципальный район Красноармейский	с.Кольвань	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
101	муниципальный район Красноармейский	с.Вязовый Гай	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
102	муниципальный район Красноармейский	п.Дергачи	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
103	муниципальный район Красноармейский	п.Чапаевский	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
104	муниципальный район Красноярский	с.Украинка	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
105	муниципальный район Красноярский	с.Калиновка	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
106	муниципальный район Красноярский	с.Екатериновка	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
107	муниципальный район Красноярский	с.Заглядовка	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
108	муниципальный район Красноярский	с.Старосемейкино	р.Сок	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
109	муниципальный район Красноярский	д.Висловка	р.Сок	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
110	муниципальный район Красноярский	с.Белозерки	р.Сок	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
111	муниципальный район Красноярский	с.Ветлянка	р.Сок	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
112	муниципальный район Красноярский	с.Киндяково	р.Сок	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
113	муниципальный район Красноярский	с.Красный Яр	р.Сок	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
114	муниципальный район Красноярский	с.Раевка	р.Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
115	муниципальный район Красноярский	п.Волжский	р.Сок	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
116	муниципальный район Нефтегорский	с.Кулешовка	р.Ветлянка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.

№ п/п	Наименование зоны загопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон загопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон загопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Ростгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направлений согласованных предложений в БВУ, квартал года	
117	муниципальный район Нефтегорский	с.Покровка	р.Самара	4 кв. 2019 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.
118	муниципальный район Нефтегорский	с.Утевка	р.Самара	4 кв. 2019 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.
119	муниципальный район Нефтегорский	с.Бариновка	р.Самара	4 кв. 2019 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.
120	муниципальный район Нефтегорский	с.Дмитриевка	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
121	муниципальный район Нефтегорский	с.Богдановка	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
122	муниципальный район Пестравский	с.Мосты	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
123	муниципальный район Пестравский	с.Высокое	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
124	муниципальный район Пестравский	с.Тепловка	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
125	муниципальный район Пестравский	с.Тяглое Озеро	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
126	муниципальный район Пестравский	д.Садовка	р.Мокрая Овсянка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
127	муниципальный район Пестравский	с.Майское	р.Мокрая Овсянка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
128	муниципальный район Пестравский	с.Ломовка	р.Тепловка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
129	муниципальный район Похвистневский	п. Антоновка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
130	муниципальный район Похвистневский	ж/д рзд Тунгуз	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
131	муниципальный район Похвистневский	п. Шиповка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
132	муниципальный район Похвистневский	п. Волжанка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
133	муниципальный район Похвистневский	п. Камышевка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
134	муниципальный район Похвистневский	п. Матъян	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
135	муниципальный район Похвистневский	с. Савруха	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
136	муниципальный район Похвистневский	п. Верхний Кинель	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
137	муниципальный район Похвистневский	п. Пример	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
138	муниципальный район Похвистневский	с. Подбельск	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
139	муниципальный район Похвистневский	п. Активный	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
140	муниципальный район Похвистневский	п. Лагерева	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
141	муниципальный район Похвистневский	с. Нижнеаверкино	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
142	муниципальный район Похвистневский	п. Таволжанка	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
143	муниципальный район Сергиевский	с. Боровка	р. Боровка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
144	муниципальный район Сергиевский	с. Нижняя Орлянка	р. Орлянка	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
145	муниципальный район Сергиевский	с. Сергиевск	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
146	муниципальный район Сергиевский	с. Нероновка	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
147	муниципальный район Сергиевский	п. Сок (п. Участок Сок)	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
148	муниципальный район Сергиевский	с. Чекалино	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
149	муниципальный район Сергиевский	с. Елшанка	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
150	муниципальный район Сергиевский	с. Большая Чесноковка	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
151	муниципальный район Сергиевский	п.Нива	р.Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
152	муниципальный район Сергиевский	п.Сургут		4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
153	муниципальный район Сергиевский	с.Сидоровка	р.Сургут	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2021 г.
154	муниципальный район Сергиевский	с.Черновка	р.Черновка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
155	муниципальный район Старополюский	с.Мусорка	р.Мусорка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
156	муниципальный район Старополюский	с.Нижнее Санчелеево	р.Санчелка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
157	муниципальный район Сызранский	с.Новый Ризадей	р.Сызранка	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
158	муниципальный район Сызранский	с.Уваровка	р.Сызранка	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
159	муниципальный район Хворостянский	с.Новотулка	р.Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
160	муниципальный район Хворостянский	с.Хворостянка	р.Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
161	муниципальный район Хворостянский	с.Новокуровка	р.Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
162	муниципальный район Хворостянский	с.Абашево	р.Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
163	муниципальный район Хворостянский	с.Липовка	р.Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
164	муниципальный район Хворостянский	с.Романовка	р.Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
165	муниципальный район Челно-Вершинский	с.Каменный Брод	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
166	муниципальный район Челно-Вершинский	с. Чувашское Эштебенькино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
167	муниципальный район Челно-Вершинский	с. Старое Эштебенькино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
				Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
	Муниципальное образование	Населенный пункт					
168	муниципальный район Челно-Вершинский	с. Сиделькино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
169	муниципальный район Челно-Вершинский	с. Старое Аделяково	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
170	муниципальный район Шенталинский	д. Карабикулово	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
171	муниципальный район Шенталинский	п. Черемшанка	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
172	муниципальный район Шенталинский	пос. Киргизовский	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
173	муниципальный район Шенталинский	с. Аксаково	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
174	муниципальный район Шенталинский	п. Нижняя Туарма	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
175	муниципальный район Шенталинский	п. Нагорный	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
176	муниципальный район Шенталинский	д. Старое Афонькино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
177	муниципальный район Шенталинский	пос. Ясная Поляна	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.
178	муниципальный район Шенталинский	с. Багана	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
179	муниципальный район Шенталинский	д. Волчья	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
180	муниципальный район Шенталинский	с. Крепость-Кондурча	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	2 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.
181	муниципальный район Шигонский	с.Старый Тукшум	р.Тукшумка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
182	муниципальный район Шигонский	с.Кушниково	р.Узенькая	4 кв. 2020 г.	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	3 кв. 2022 г.
183	муниципальный район Шигонский	с.Маза	р.Бакалда, руч.Студеный	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.