

УТВЕРЖДЕНО

Руководителя
Ниже-Волжского
Бассейнового водного управления

Н.Н. Пономарев

2022 г.



УТВЕРЖДЕНО

Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Республики Калмыкия

О.В. Джамбинов

2022 г.



ГРАФИК
установления границ зон затопления, подтопления
территорий Республики Калмыкия

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (МЧС России, Росприроднадзор, Росгидромет, Роснедра, Росреестр), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	Целинное районное муниципальное образование Республики Калмыкия	с. Тропское	р.Булгун и ее притоки: - безымянный ручей из б.Сухая; - безымянный ручей из б.Каменная; - безымянный ручей №1; - безымянный ручей №2	I квартал 2023 года	I квартал 2023 года	I квартал 2023 года	III квартал 2023 года
2	город Элиста	г. Элиста	р.Элиста	III квартал 2023 года	III квартал 2023 года	III квартал 2023 года	IV квартал 2023 года
3	Сарпинское районное муниципальное образование Республики Калмыкия	п. Салын-Тутун	р. Кара-Сал	III квартал 2023 года	III квартал 2023 года	III квартал 2023 года	IV квартал 2023 года

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Черноземельское районное муниципальное образование Республики Калмыкия	п. Ачинеры	Чотрайское влхр. на р. Восточный Маньч	I квартал 2024 года	II квартал 2024 года	III квартал 2024 года	IV квартал 2024 года
5	Черноземельское районное муниципальное образование Республики Калмыкия	п. Прикумский	Чотрайское влхр. на р. Восточный Маньч	I квартал 2024 года	II квартал 2024 года	III квартал 2024 года	IV квартал 2024 года
6	Яшкульское районное муниципальное образование Республики Калмыкия	п. Яшкуль	Элистинское влхр. на р. Гашун-Сага (строившееся), Улан-Эргинское влхр. на р. Элиста, влхр. "Озеро Дед-Хулсун" на р. Яшкуль	I квартал 2024 года	II квартал 2024 года	III квартал 2024 года	IV квартал 2024 года