

Утверждено

Руководитель Нижне-Волжского бассейнового

водного управления

Н.Н.Пономарев

Утверждено

Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области

И.В.Гуденников

График установления границ зон затопления, подтопления водных объектов на территории Самарской области

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	городской округ Самара	г. Самара	р. Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
2	городской округ Самара	г. Самара	р. Сок (подпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
3	городской округ Самара	г. Самара	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
4	городской округ Тольятти	г. Тольятти	р. Волга (Куйбышевское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
5	городской округ Тольятти	г. Тольятти	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
6	городской округ Жигулевск	с. Шириново	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
7	городской округ Кинель	г.о. Кинель	р. Большой Кинель	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
8	городской округ Кинель	п.г.т. Усть-Кинельский	р. Большой Кинель (подпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
9	городской округ Кинель	г.о. Кинель	р. Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
10	городской округ Кинель	п.г.т. Алексеевка	р. Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
11	городской округ Новокуйбышевск	п. Чувашские Линии	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Ростехнадзором, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
12	городской округ Новокуйбышевск	п. Лесхоз	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
13	городской округ Новокуйбышевск	п. Русские Липяти	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
14	городской округ Новокуйбышевск	п. Русло	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
15	городской округ Новокуйбышевск	р. ж.с. Гранный	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
16	городской округ Новокуйбышевск	п. Океан	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
17	городской округ Новокуйбышевск	с. Горки	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
18	городской округ Новокуйбышевск	п. Шмидта	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
19	городской округ Новокуйбышевск	д. Малое Томылово	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
20	городской округ Отрадный	г.о. Отрадный	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
21	городской округ Похвистнево	г.о. Похвистнево	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
22	городской округ Сызрань	г.Сызрань	р. Крымза, р. Кубра	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2023 г.
23			р.Сызранка (подпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
24	городской округ Сызрань	г.Сызрань	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
25	городской округ Чапаевск	г.Чапаевск	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
26	муниципальный район Алексеевский	с.Летниково	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
27	муниципальный район Алексеевский	с.Ореховка	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
28	муниципальный район Алексеевский	с.Самовольно- Ивановка	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
29	Муниципальный район Алексеевский	с. Калашиновка	р. Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
30	Муниципальный район Безенчужский	д. Сретенка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
31	Муниципальный район Безенчужский	с.Толстовка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
32	Муниципальный район Безенчужский	д.Новокиевка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
33	Муниципальный район Безенчужский	с.Никольское	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
34	Муниципальный район Безенчужский	с.Екатериновка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
35	Муниципальный район Безенчужский	с.Владимировка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
36	Муниципальный район Безенчужский	с.Кануевка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
37	Муниципальный район Безенчужский	п.Экономия	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
38	Муниципальный район Безенчужский	с.Александровка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
39	Муниципальный район Безенчужский	с.Верхнепечерское	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
40	Муниципальный район Богатовский	с.Беловка	р.Кутулук	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.
41	Муниципальный район Богатовский	с.Арамасцевка	р.Кутулук	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.
42	Муниципальный район Богатовский	с.Аверьяновка	р.Кутулук	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.
43	Муниципальный район Богатовский	п.Кузьминовка	р.Кутулук	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.
44	Муниципальный район Богатовский	с.Богатое	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
45	Муниципальный район Богатовский	с.Съезжье	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.

№ п/п	Наименование зоны загопления, подгопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон загопления, подгопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон загопления, подгопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
46	Муниципальный район Богатовский	с.Виловатое	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
47	Муниципальный район Богатовский	с.Максимовка	р.Съезжая	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2021г.
48	Муниципальный район Большеглушицкий	чапаевск	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
49	Муниципальный район Больше-Глушицкий	с.Березовка	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
50	Муниципальный район Большеглушицкий	п.Пробуждение	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
51	Муниципальный район Большеглушицкий	п.Большой Иргиз	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
52	Муниципальный район Большеглушицкий	с.Тамбовка	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
53	Муниципальный район Большеглушицкий	с.Большая Глушица	р.Глушичка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2022 г.
54	Муниципальный район Большеглушицкий	с.Новопавловка	р.Каралык	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
55	Муниципальный район Большечерниговский	с.Большая Черниговка	р.Большая Глушица	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
56	Муниципальный район Большечерниговский	п.Поляков	р.Большая Глушица	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
57	Муниципальный район Большечерниговский	п.Алексеевский	р.Большая Глушица	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
58	Муниципальный район Большечерниговский	п.Кочкиновка	р.Большая Глушица	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
59	Муниципальный район Большечерниговский	с.Августовка	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
60	Муниципальный район Большечерниговский	д. Утекаево	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
61	Муниципальный район Большечерниговский	с. Украинка	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
62	Муниципальный район Борский	с.Заплавное	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.

№ п/п	Наименование зоны за отопления, подотопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон за отопления, подотопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон за отопления, подотопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Ростехнадзором, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
63	муниципальный район Борский	с.Гвардейцы	р.Таволжанка	4 кв. 2018 г.	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2021 г.
64	муниципальный район Волжский	с.Спирidonовка	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
65	муниципальный район Волжский	с.Яблonoвый Овраг	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
66	муниципальный район Волжский	с.Подъем-Михайловка	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
67	муниципальный район Волжский	с.Сухая Вязовка	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
68	муниципальный район Волжский	с.Березовый Гай	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
69	муниципальный район Волжский	с.Рождественно	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
70	муниципальный район Волжский	п.Власть Труда	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
71	муниципальный район Елховский	п.Казачий	р.Кандабулак	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
72	муниципальный район Елховский	с.Елховка	р.Кондура	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
73	муниципальный район Елховский	с.Красное Поселение	р.Кондура	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
74	муниципальный район Камышлинский	с.Камышла	р.Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
75	муниципальный район Камышлинский	с.Старое Ермаково	р.Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
76	муниципальный район Кинельский	с.Георгиевка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
77	муниципальный район Кинельский	с.Домашка	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
78	муниципальный район Кинельский	с.Бобровка	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
79	Муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Тимашево	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
80	Муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Кинель-Черкассы	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
81	Муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Ерзовка	р. Большой Толкай	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2021г.
82	Муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Кротовка	р.Кутулук	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.
83	Муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Полудни	р. Малый Кинель	3 кв. 2020 г.	1 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.
84	Муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Репьевка	р.Сарбай	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
85	Муниципальный район Клязлинский	дер.Ойкино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
86	Муниципальный район Клязлинский	с.Старое Резыпкино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
87	Муниципальный район Кошкинский	с.Старое Максимкино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
88	Муниципальный район Кошкинский	дер.Малое Максимкино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
89	Муниципальный район Кошкинский	с.Новая Кармала	р.Кармала	3 кв. 2020 г.	1 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2022 г.
90	Муниципальный район Кошкинский	с.Старая Кармала	р.Кармала	3 кв. 2020 г.	1 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2022 г.
91	Муниципальный район Кошкинский	с.Старое Юреево	р.Кармала	3 кв. 2020 г.	1 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2022 г.
92	Муниципальный район Кошкинский	с.Шпановка	р.Липовка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
93	Муниципальный район Кошкинский	п.Привольный	р.Липовка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
94	Муниципальный район Красноармейский	с.Красноармейское	р.Большая Вязовка(116 км)	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
95	Муниципальный район Красноармейский	п.Карагай	р.Большая Вязовка(160 км)	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления	Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
			Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
	Муниципальное образование	Населенный пункт				
96	муниципальный район Красноармейский	с. Волчанка	р. Малая Вязовка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
97	муниципальный район Красноармейский	с. Андросовка	р. Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
98	муниципальный район Красноармейский	с. Павловка	р. Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
99	муниципальный район Красноармейский	с. Каменный Брод	р. Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
100	муниципальный район Красноармейский	с. Колывань	р. Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
101	муниципальный район Красноармейский	с. Вязовый Гай	р. Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
102	муниципальный район Красноармейский	п. Дергачи	р. Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
103	муниципальный район Красноармейский	п. Чапаевский	р. Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
104	муниципальный район Красноармейский	п. Украинка	р. Кондурча	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2023 г.	3 кв. 2024 г.
105	муниципальный район Красноармейский	с. Калиновка	р. Кондурча	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2023 г.	3 кв. 2024 г.
106	муниципальный район Красноармейский	с. Екатериновка	р. Кондурча	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2023 г.	3 кв. 2024 г.
107	муниципальный район Красноармейский	с. Заглядовка	р. Кондурча	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2023 г.	3 кв. 2024 г.
108	муниципальный район Красноармейский	с. Старосемейкино	р. Сок (подпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
109	муниципальный район Красноармейский	д. Висловка	р. Сок (подпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
110	муниципальный район Красноармейский	с. Белозёрки	р. Сок (подпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
111	муниципальный район Красноармейский	с. Ветлянка	р. Сок (подпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
112	муниципальный район Красноармейский	с. Киндяково	р. Сок (подпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления	Населенный пункт	Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
				Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Ростгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
113	Муниципальный район Красноярский	с.Красный Яр	р.Сок (подпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
114	Муниципальный район Красноярский	п.Раевка	р.Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
115	Муниципальный район Красноярский	п.Волжский	р.Сок (подпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
116	Муниципальный район Нефтегорский	с.Кулешовка	р.Ветлянка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
117	Нефтегорский	с.Покровка	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
118	Муниципальный район Нефтегорский	с.Утевка	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
119	Муниципальный район Нефтегорский	с.Баринювка	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
120	Муниципальный район Нефтегорский	с.Дмитриевка	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
121	Муниципальный район Нефтегорский	с.Богдановка	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
122	Муниципальный район Пестравский	с.Мосты	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
123	Муниципальный район Пестравский	с.Высокое	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
124	Муниципальный район Пестравский	с.Тепловка	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
125	Муниципальный район Пестравский	с.Тяглое Озеро	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
126	Муниципальный район Пестравский	д.Садовка	р.Мокрая Овсянка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
127	Муниципальный район Пестравский	с.Майское	р.Мокрая Овсянка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
128	Муниципальный район Пестравский	с.Ломовка	р.Тепловка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
129	Муниципальный район Похвистневский	п. Антоновка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, г/дтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
130	Муниципальный район Похвистневский	ж/д рзд Тунгуз	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
131	Муниципальный район Похвистневский	п. Шиповка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
132	Муниципальный район Похвистневский	п. Волжанка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
133	Муниципальный район Похвистневский	п. Камышевка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
134	Муниципальный район Похвистневский	п. Матьян	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
135	Муниципальный район Похвистневский	с.Савруха	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
136	Муниципальный район Похвистневский	п.Верхний Кинель	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
137	Муниципальный район Похвистневский	п.Пример	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
138	Муниципальный район Похвистневский	с. Подбельск	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
139	Муниципальный район Похвистневский	п. Активный	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
140	Муниципальный район Похвистневский	п. Лагерева	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
141	Муниципальный район Похвистневский	с.Нижнеаверкино	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
142	Муниципальный район Похвистневский	п.Таволжанка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
143	Муниципальный район Сергиевский	с.Боровка	р.Боровка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
144	Муниципальный район Сергиевский	с.Нижняя Орлянка	р. Орлянка	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
145	Муниципальный район Сергиевский	с.Сергиевск	р.Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
146	Муниципальный район Сергиевский	с.Нероновка	р.Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
147	Муниципальный район Сергиевский	п. Участок Сок	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
148	Муниципальный район Сергиевский	с. Чекаино	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
149	Муниципальный район Сергиевский	с. Елпанка	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
150	Муниципальный район Сергиевский	с. Большая Чесноковка	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
151	Муниципальный район Сергиевский	п. Нива	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
152	Муниципальный район Сергиевский	п. Сургут	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
153	Муниципальный район Сергиевский	с. Сидорова	р. Сургут	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2021 г.
154	Муниципальный район Сергиевский	с. Черновка	р. Черновка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
155	Муниципальный район Ставропольский	с. Мусорка	р. Мусорка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
156	Муниципальный район Ставропольский	с. Нижнее Санчелеево	р. Санчелка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
157	Муниципальный район Сызранский	с. Новый Ризадей	р. Сызранка	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
158	Муниципальный район Сызранский	с. Уваровка	р. Сызранка	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
159	Муниципальный район Хворостянский	с. Новотулка	р. Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
160	Муниципальный район Хворостянский	с. Хворостянка	р. Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
161	Муниципальный район Хворостянский	с. Новокуровка	р. Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
162	Муниципальный район Хворостянский	с. Абашево	р. Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
163	Муниципальный район Хворостянский	с. Липовка	р. Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.

№ п/п	Наименование зоны застройки, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон застройки, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон застройки, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
	Муниципальный район	с.Романовка	р.Чара	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
164	Хворостянский						
165	Муниципальный район	с.Каменный Брод	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
166	Челно-Вершинский	с. Чувашское Эштебенькино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
167	Муниципальный район	с. Старое Эштебенькино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
168	Муниципальный район	с. Сиделькино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
169	Челно-Вершинский	с. Старое Аделяково	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
170	Муниципальный район	д. Карабикулово	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
171	Шенталинский	п. Черемшанка	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
172	Муниципальный район	пос. Киргизовский	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
173	Муниципальный район	с. Аксаково	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
174	Муниципальный район	п. Нижняя Туарма	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
175	Муниципальный район	п. Нагорный	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
176	Муниципальный район	д. Старое Афонькино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
177	Муниципальный район	пос. Ясная Поляна	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
178	Муниципальный район	с. Батана	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
179	Муниципальный район	д. Волчья	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.
180	Муниципальный район	с. Крепость-Кондурча	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления	Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
			Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Ростгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
	Муниципальное образование	Населенный пункт				
181	муниципальный район Шигонский	с.Старый Тукшум	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
182	муниципальный район Шигонский	с.Кушиново	4 кв. 2020 г.	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	3 кв. 2022 г.
183	муниципальный район Шигонский	с.Маза	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
184	городской округ Самара	с. Задельное	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	3 кв. 2024 г.